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ANALYSIEREN BERATEN PLANEN BETREIBEN
1 2 3 5

KLAR ANALYSIEREN PROJEKT PLANEN MIT BAUEN MIT BETRIEB
+ Ausgangslage VORBEREITEN AGILE UND SCRUM LEAN MANAGEMENT SICHERSTELLEN

+Bedurfnisse + Zieldefinition + Target Value Design + Ziehende Baustelle +Inbetriebnahme
+Rahmenbedingungen + Funktionsplanung + Design to Cost + Standardisierung + Abnahmen,
+ Qualitat, Zeit, Kosten + Ablaufoptimierung Pendenzerledigung
+ Optimierungsnutzen, + Taktung Bauprozess + Administrative und
Rentabilitat technische Betreuung
+ Prufung Dauerhaftigkeit + Monitoring

Was braucht der Kunde?
Produktdefinition Produktplanung
Projektorganisation (virtuelles Bauen) Produktion Ubergabe
B b it (reales Bauen)
auverbereung Betrieb sicherstellen
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